
RESTAURATION DU PONT COLBERT
Conférence de presses du 03 avril 2025

www.pontcolbert.portsdenormandie.fr



Les intervenants

• Groupement d’entreprise travaux

• Maîtrise d’œuvre 

• Coordonnateur Sécurité et Prévention de la Santé

• Contrôleur Technique



Dans ces conditions, il n’a pas été possible de communiquer plus tôt un 
calendrier précis à la municipalité et aux habitants.

 Après 5 mois d’arrêt liés à la présence de plomb, les travaux de restauration ont repris 

mi-mars sur la structure du pont Colbert. 

VLEP Valeur limite d’exposition professionnelle
Entre 1 & 2 : 11 semaines (pour définir une méthode de nettoyage et faire ce nettoyage)

➔ L’ouvrage est « découpé » en 4 SAS : 

• SAS 0 : il s’agit de la zone de l’ouvrage dans laquelle se trouvent les caisses à lest

• SAS 1, 2 et 3 : le reste de l’ouvrage est scindé en 3 volumes de taille quasi-identique



Dans ces conditions, il n’a pas été possible de communiquer plus tôt un 
calendrier précis à la municipalité et aux habitants.

 Après 5 mois d’arrêt liés à la présence de plomb, les travaux de restauration ont repris 

mi-mars sur la structure du pont Colbert. 

VLEP Valeur limite d’exposition professionnelle
Entre 1 & 2 : 11 semaines (pour définir une méthode de nettoyage et faire ce nettoyage)
Entre 3 & 5 : 9 semaines (pour définir le mode opératoire de travail en mode plomb)

➔ Communiqué de presse Ports de Normandie 31 janvier 2025 



Une expertise indépendante a été commandée pour préciser l’origine de cette pollution. 

Plusieurs essais ont démontré que l’adoption d’équipements de protection individuels et 

collectifs spécifiques permettait une reprise des travaux en toute sécurité. 
Ports de Normandie a donc ordonné la reprise des travaux. 

Cette reprise s’effectue en mode « exposition au plomb pour les travailleurs »

L’entreprise en charge du chantier annonce ne plus pouvoir respecter le délai contractuel. 

Les retards accumulés vont repousser la remise en service du pont à février 
2026, soit plus de 10 mois de retard par rapport au calendrier initial. 

VLEP Valeur limite d’exposition professionnelle
Entre 1 & 2 : 11 semaines (pour définir une méthode de nettoyage et faire ce nettoyage)
Entre 3 & 5 : 9 semaines (pour définir le mode opératoire de travail en mode plomb)



Dates clefs prévisionnelles

• 17 mars 2025Reprise des travaux de réparation de structure

• Mars à mi-juillet 2025Réparation de structure

• Juillet – aout 2025Mise en peinture du pont

• Septembre – octobre 2025Pose des dalles BFUP + préparation du pont au transfert

• Novembre 2025Transfert du pont vers le quai de la Somme

• Novembre 2025Remontage couronne de rotation + chaîne + trottoirs

• Décembre 2025 – Janvier 2026Mise en œuvre revêtement  + complément de lest

• Mi-janvier à mi-février 2026Essais

• Mi-février 2026Mise en service du pont



Malgré ces difficultés, la restauration se poursuit : 

➔maçonneries de la zone de rotation du pont en granit et en briques,
➔  escalier, 
➔ culées du pont 
➔ salle des machines où l’accumulateur de 1887, élément clé du 

mécanisme, fait l’objet d’une expertise approfondie. 

Par ailleurs, les nouveaux garde-corps du pont et de l’aire de rotation 
sont en fabrication (environ 300m de linéaire de garde-corps). 



RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR LE CHANTIER, LES CIRCUITS DE DÉVIATION 
ET LA PASSERELLE PIÉTONNE SUR :

pontcolbert.portsdenormandie.fr

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

        06 17 50 61 90 _ Numéro mis en place par la Ville de Dieppe 

        pontcolbert@portsdenormandie.fr



Merci de votre attention !
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