

RESTAURATION DU PONT COLBERT

Réunion publique du 20 octobre 2025



Les intervenants

- Groupement d'entreprise travaux pour le pont



- Eclairage du pont



- Entreprises pour les travaux de la salle des machines



- Maîtrise d'œuvre



- Coordonnateur Sécurité et Prévention de la Santé




- Contrôleur Technique




Avancement du chantier

- Ce qui est terminé :
 - ✓ Réparation structure métallique
 - ✓ Mise en peinture
 - ✓ Pose du tablier en béton fibré
 - ✓ Maçonnerie et génie civil
 - ✓ Presses hydrauliques et accumulateur
 - ✓ Cabine historique Jean Prouvé



Avancement du chantier

- Le retour du pont:
 - Transfert du pont sur la barge → samedi 18 octobre ✓
 - Déplacement de la barge + pont → aujourd'hui à 11h ✓
 - Transfert du pont à son emplacement → demain de 12h à 14h




Retour du pont $\neq$ remise en service

- Ce qu'il reste à faire sur le pont :
 - Redescendre le pont sur ses appuis
 - Remonter la chaîne
 - Compléter le lestage + équilibrage fin + pesée finale
 - Reprendre la peinture (retouches et finitions)
 - Remonter des garde-corps (tablier, trottoirs nord et sud)
 - Couler la résine sur le tablier
 - Effectuer des tests de charges
 - Mettre en place l'éclairage (routier, piéton et de service)
 - ...



Retour du pont $\neq$ remise en service

- Ce qu'il reste à faire à côté du pont:
 - Reprendre les chaussées + feux routiers + barrières + signalisation réglementaire...
 - Remonter les garde-corps de l'aire de rotation et d'effacement
 - Effectuer les tests statiques (manuel, téléconduit, maintenance, dégradé)
 - Effectuer les tests dynamiques (manuel, téléconduit, maintenance, dégradé)
 - Former le personnel d'exploitation (pontiers) aux nouveaux comportements du pont
 - Former le personnel à la maintenance
 - ...




Remise en service : Quand ?

- Il est nécessaire d'achever tout ce qui précède.
- Version validée du planning : mise en service le 21 janvier 2026.
- L'ouverture à la circulation est conditionnée par :
 - l'aptitude au pont d'assurer ses manœuvres par des pontiers et des agents de maintenance formés,
 - La démonstration que l'ouvrage est fiable dans des conditions de sécurité adéquates.


La passerelle provisoire restera en service jusqu'à la reprise effective des circulations sur le pont.

Taux de fonctionnement de la passerelle



Quai de la Cale — réfection des revêtements de sol

Enrobé rouge



Pavage et mise
aux normes PMR
des passages
piétons

Plan de circulation de la presqu'île du Pollet



RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR LE CHANTIER, LES CIRCUITS DE DÉVIATION ET LA PASSERELLE PIÉTONNE SUR :

pontcolbert.portsdenormandie.fr

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?



06 17 50 61 90 _ *Numéro mis en place par la Ville de Dieppe*



pontcolbert@portsdenormandie.fr

Merci de votre attention !

À vous la parole ...